

**План действий («дорожная карта»)  
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в МБДОУ №33 (г. Белгород)**

**1. Основные направления**

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

**2. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №33 (г.Белгород)**

№ п/п	Мероприятия				Результат
	Муниципальный уровень	Сроки, ответственные	Институциональный уровень (ОУ)	Сроки, ответственные	
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>					
<b>1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО</b>					
1.1.1.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март 2014 г	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации	март 2014 г. Руководители МДОУ д/с № 33	Приказ по ДОУ, разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации
1.1.2.	Использование материалов информационного сборника в управлении деятельностью по введению и реализации ФГОС ДО Разработка на муниципальном уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО	Постоянно  Май 2014.Г	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации  Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня	постоянно руководители МДОУ д/с № 33  май-июнь 2014 г. Руководители МДОУ д/с № 33	Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с нормативными документами различного уровня
<b>1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО</b>					
1.2.1.	Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	Февраль 2014 г. Руководители МДОУ д/с № 33	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации (24.02.2014 г.)
1.2.2.	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Март 2014 г	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения	март 2014 г. Руководители МДОУ д/с № 33	Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ

	в образовательных организациях города Белгорода (городского округа)	с ч	ФГОС ДО образовательной организации		
<b>1.3.</b>	<b>Организация ознакомления с письмом Минобрнауки по отдельным вопросам введения ФГОС ДО</b>				
1.3.1	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России образовательных организаций	Март 2014 г	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	март 2014 г., отдел ДО, МКУ НМИЦ	Использование письма Минобрнауки России в практической работе
<b>1.4.</b>	<b>Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)</b>				
1.4.1	Организация участия в семинаре-совещании специалистов муниципальных органов управления образованием, методистов муниципальных методических служб Информирование образовательных организаций о процедуре введения ФГОС ДО в образовательных организациях	Март 2014	Информирование педагогических коллективов образовательных организаций о процедуре введения ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март- апрель 2014 г. Руководители МДОУд/с № 33	Разработка планирования в соответствии с ФГОС ДО
1.4.3.	Проведение муниципальных семинаров по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители, старшие воспитатели образовательных организаций)	Апрель 2014 г	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации	апрель 2014 г. Руководители МДОУд/с № 33	Консультирование педагогов, проведение семинаров, создание рабочей группы по разработке ООП ДО
1.4.4.	Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса	Май 2014 г	Участие в конкурсе	май 2014 г. Руководители МДОУд/с № 33	
1.4.5.	Ознакомление руководителей образовательных организаций с методическими материалами по итогам регионального конкурса.	Июнь-август 2014 г	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной	июнь-август 2014 г. Руководители МДОУд/с № 33	

			программы образовательной организации		
	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО. Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях	Постоянно 2014-2016 гг	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма	Постоянно. Руководители МДОУд/с № 33	
<b>1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода</b>					
1.5.1.	Организация мониторинга, сбор материалов	Июнь 2014г- декабрь 2016 г	Проведение мониторинга в образовательной организации	Июнь 2014 г., Декабрь 2016 г., Руководители МДОУд/с № 33	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО
1.5.2.	Разработка (корректировка) муниципального плана по созданию условий реализации ФГОС ДО с учетом результатов мониторинга	Июль-август 2014 г Корректировка - ежегодно	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий	июль-август 2014 г., далее- ежегодно. МДОУд/с № 33	Корректировка «дорожной карты» ДОУ
1.5.3.	Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций Белгородской области в 2014 году	Ноябрь 2014 г	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	ноябрь 2014 г. Руководители МДОУд/с № 33	Участие в рейтинге
1.5.4.	Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ	Декабрь 2014 г- январь 2015 г	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Декабрь 2014 г.- январь 2015 г. Руководители МДОУд/с № 33	Результаты рейтинга
1.6.	Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне	Ноябрь-декабрь 2014 г	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой	январь- май 2015 г. Руководители	Корректировка образовательной программы образовательной

	оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО  Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций	S <sub>ч</sub>  Постоянно	оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	МДОУд/с № 33  Постоянно руководители МДОУд/с № 33	организации  Мониторинг предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО
<b>1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО</b>					
1.7.1.	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России, руководители МДОУд/с № 33	Определение перечня вариативных примерных образовательных программ ООП ДО и методических пособий, для использования в образовательном процессе ОО в соответствии с ФГОС ДО (на основе федерального реестра)
1.7.2.	Организация участия специалистов и методистов педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах	2014-2016 гг	Участие в семинарах	2014-2016 гг. Руководители МДОУд/с № 33	Участие педагогических работников ДОУ в семинарах
<b>1.8. Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора</b>					
1.8.1.	Использование в работе и организация ознакомления частных дошкольных организаций с методическими рекомендациями Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном	Декабрь 2014г.	Использование в работе частными и организация ознакомления частных дошкольных организаций с методическими рекомендациями Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в		

	методических рекомендаций Минобрнауки России	№ <sub>ч</sub>			
2.2.2.	Организация участия в методических мероприятиях Организация и проведение круглых столов по обмену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных центров МДОУ города Белгорода	февраль 2015г. - февраль 2016 г.	Участие в методических мероприятиях, презентация деятельности Консультационных центров для родителей детей дошкольного возраста	февраль 2015г., февраль 2016 г. Руководители МДОУд/с № 33	

### 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

#### 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО

3.1.1.	Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на основе регионального плана-графика	2014-2016 гг	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	2014-2016 гг. Руководители МДОУд/с № 33	План- заказ в УО в соответствии с графиком курсовой переподготовки педагогических работников образовательной организации
3.1.2.	Организация участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации	2014- 2016 гг	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	2014-2016 гг. Руководители МДОУд/с № 33	Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогическими работниками
3.1.3.	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг. Руководители МДОУд/с № 33	Участие педагогических работников в работе курсов повышения квалификации.

		S <sub>ч</sub>	помощи на базе стажировочных площадок.		
3.3.2.	Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от города Белгорода Организация участия тьюторов в обучении	Март 2014 г  Декабрь 2014			
<b>3.4. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации ФГОС ДО, подготовка кадров</b>					
3.4.1.	Создание муниципальных методических объединений молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования	2015-2016 гг	Организация наставничества в образовательной организации	2015-2016 гг. Руководители МДОУд/с № 33	Приказ на создание школы наставничества по вопросам реализации ФГОС ДО. Определение наставников для молодых специалистов
3.4.2.	Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Октябрь 2015г			
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>					
<b>4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</b>					
4.1.1.	Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов. Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по	Декабрь 2013 г.  Декабрь 2013 г.  Январь 2014 г.  Январь	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2013-2016 гг.  Руководители  МДОУд/с № 33	Обсуждение плана финансовой деятельности ДОУ.  Размещение плана финансовой деятельности на сайте ДОУ.

	содержание имущества МДОУ, создание условий для присмотра и ухода, организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.		с ч		МДОУд/с № 33	муниципального задания образовательной организацией
4.2.2.	Ежемесячное предоставление отчетов в управление ресурсного обеспечения области	2014- 2016 гг (ежемесячно)		Ежемесячное представление информации в управление образования	Ежегодно Руководители МДОУд/с № 33	Ежемесячное представление информации в управление образования
4.2.3.	Анализ выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями	Ежегодно декабрь		Анализ показателей выполнения задания образовательной организацией	Постоянно Руководители МДОУд/с № 33	Анализ выполнения показателей муниципального задания ДОУ
4.2.4.	Ежемесячное предоставление информации о размере родительской платы в управление ресурсного обеспечения области	2014- 2016 гг (ежемесячно)		Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в муниципальный орган управления образованием		Приказ по ДОУ
4.2.5.	Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня.	2014-2016 гг (ежемесячно)				
<b>4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО</b>						
4.3.1.	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Ежегодно		Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	Ежегодно Руководители МДОУд/с № 33	Лицензия и приложение к лицензии (№344716 от 19.04.2010г.)



5.1.2.	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в педагогических чтениях	ноябрь 2014 г <sup>^</sup> ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях	ноябрь 2014г., ноябрь 2015г., ноябрь 2016 г. Руководители МДОУд/с № 33	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях
5.1.3.	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах	2014-2016 гг (2 раза в год)	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах	2014-2016 гг. (2 раза в год) Руководители МДОУд/с № 33	Участие различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в постоянно-действующем семинаре «Введение ФГОС ДО»
5.1.4.	Обобщение АПО на муниципальном уровне и подготовка материалов для публикации в сборниках	ежегодно	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	ежегодно Руководители МДОУд/с № 33	АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках
<b>5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО</b>					
5.2.1.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях	Февраль 2014 г	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014г Руководители МДОУд/с № 33	Информирование общественности о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО
5.2.2.	Рассмотрение хода реализации «дорожной карты» введения ФГОС ДО на заседаниях Общественного совета при муниципальных органах управления образованием	2014-2016 гг	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления	2014-2016 гг. Руководители МДОУд/с № 33	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления.
5.2.3.	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте муниципального органа управления образованием. Подготовка информации для размещения	март 2014 г  2014-2016 гг	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.  Подготовка информации для размещения на сайте и	март 2014 г. Руководители МДОУд/с № 33	Создание раздела на сайте образовательной организации «Введение ФГОС ДО»

	на сайте и публикации в СМИ		публикации в СМИ.	2014-2016 гг. Руководители МДОУд/с № 33	
--	-----------------------------	--	-------------------	---	--

Заведующий МБДОУ №33



Н.Афтенюк

**Показатели  
обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в образовательных организациях города Белгорода**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО	проценты	30	35	35
2	Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования	проценты	65	70	80
3	Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций.	проценты	5	30	60
4	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации	проценты	100	100	100