



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

« 30 » марта 20 17 г.

№ 457

**Об утверждении плана действий
(«дорожной карты») по повышению эффективности
реализации ФГОС дошкольного образования**

В целях повышения качества дошкольного образования в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), на основании письма департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202 об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО, а также по результатам рейтингования образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план действий («дорожную карту») по повышению эффективности реализации ФГОС дошкольного образования (прилагается).
2. Назначить координаторами реализации мероприятий плана действий («дорожной карты») Возняк И.В., начальника службы психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ, Невмывака С.А., старшего методиста МКУ НМИЦ.
3. Отделу дошкольного образования (Березка Т.Г.) совместно со службой психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ (Возняк И.В.) и отделом организационно-методической работы МКУ НМИЦ (Тонкогубова И.А.) обеспечить реализацию плана действий («дорожной карты») в соответствии с планом мероприятий и сроками их проведения.
4. МКУ НМИЦ (Журавлев А.С.) разместить настоящий приказ и план действий («дорожную карту») на сайте управления образования администрации города Белгорода в срок до 1 апреля 2017 года.
5. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования:
 - 5.1. Разработать и утвердить план действий («дорожную карту») по повышению эффективности реализации ФГОС ДО в срок до 01 апреля

2017 года.

5.2. Обеспечить реализацию мероприятий плана действий («дорожной карты») согласно их перечню в плане и срокам проведения.

5.3. Разместить план действий («дорожную карту») по повышению эффективности реализации ФГОС дошкольного образования на официальном сайте образовательной организации в срок до 4 апреля 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ НМИЦ Журавлева А.С.

**Руководитель
управления образования
администрации города Белгорода**



Исп: Невмывака С.А., 32-42-96

Утвержден
приказом управления образования
Администрации города Белгорода
от «30» марта 2017 г. № 487

План действий («Дорожная карта»)

повышения эффективности организационного, нормативного, правового, методического сопровождения реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Белгорода

1. Основные направления

- повышение эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Белгорода

№ п/п	Направления мероприятий Муниципальной «Дорожной карты»	Сроки	Мероприятия	
			Институциональный уровень (ОУ)	Сроки, ответственные
2.1. Нормативное, правовое сопровождение реализации ФГОС ДО				

2.1.1.	Подготовка приказа управления образования о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март 2017 г.	Подготовка приказа по ДОУ, ОУ о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО	март 2017 г.
2.1.2.	Разработка и утверждение плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март 2017 г.	Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательной организации	март 2017 г.
2.1.3.	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017 г.	Подготовка приказа по ДОУ, ОУ о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017 г.
2.1.4.	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	май 2017 г.	Разработка приказа по ОО о подготовке АООП (АОП) к экспертизе методистами МКУ НМИЦ	май 2017 г.

2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО

<p>2.2.1. Организация и проведение семинара-практикума для старших воспитателей по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»</p>	<p align="center">25 апреля 2017 г. Невмывака С.А.</p>	<p>Организация и проведение семинара-практикума для педагогов ДОУ и ОУ по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»</p>	<p align="center">25 апреля 2017 г.</p>
<p>2.2.2. Организация и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОУ и заместителями директоров СОШ, курирующих дошкольные группы по теме: «Требования к разработке и реализации АООП и АОП»</p>	<p align="center">27 апреля 2017 г. Возняк И.В., Невмывака С.А.</p>	<p>Организация и проведение инструктивно-методического совещания для педагогов ДОУ и ОУ по теме: «Требования к разработке и реализации АООП и АОП»</p>	<p align="center">27 апреля 2017 г.</p>
<p>2.2.3. Проведение семинара в рамках ГМО учителей-логопедов ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ</p>	<p align="center">19 апреля 2017 г. Трифонова Д.В.</p>	<p>Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ</p>	<p align="center">19 апреля 2017 г.</p>
<p>2.2.4. Проведение семинара в рамках ГМО педагогов-психологов ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ</p>	<p align="center">26 апреля 2017 г. Шпилевая О.И.</p>	<p>Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ</p>	<p align="center">26 апреля 2017 г.</p>
<p>2.2.5. Проведение семинара в рамках ГМО воспитателей групп компенсирующей направленности ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ</p>	<p align="center">26 апреля 2017 г. Нудель Е.Л.</p>	<p>Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ</p>	<p align="center">26 апреля 2017 г.</p>

2.3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО

2.3.1.	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в ДОУ и ОУ города Белгорода в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах ДОУ и ОУ	март 2017 г. Невмывака С.А., Студенникова О.А.	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной организации	март 2017 г. ДОУ, ОУ
2.3.2.	Организация и проведение совещания заведующих ДОУ и заместителей директоров ОУ (дошкольные группы) с рассмотрением вопроса в повестке дня «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	29 марта 2017 г. Березка Т.Г., Филиппенко С.К., Невмывака С.А.	Доведение до сведений педагогических работников информации по итогам совещания «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	30 марта 2017 г.
2.3.3.	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на инструктивно-методическом совещании старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров СОШ	7 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга программ на совещании при заведующем ДОУ и ОУ, педагогическом часе	7 апреля 2017 г.

2.3.4.	Ознакомление старших воспитателей ДОУ и ОУ с письмом Департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методическом совещании старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров СОШ	10 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Ознакомление с письмом Департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на совещании при заведующем ДОУ и директоре СОШ	10 апреля 2017 г.
2.3.5.	Ознакомление воспитателей старшего дошкольного возраста с письмом Департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» в рамках ГМО	18 апреля 2017 г. Никитенко И.М.	Организация участия воспитателей групп старшего дошкольного возраста ДОУ в семинарах, в рамках которых будет рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО, а также использование парциальных и дополнительных общеобразовательных программ в ДОУ в части формируемой участниками образовательных отношений	18 апреля 2017 г.
2.3.6.	Ознакомление ПДО, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре ДОУ с письмом Департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-	5,10,12 апреля 2017 г. Студенникова О.А.	Ознакомление ПДО, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре ДОУ с письмом Департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методических совещаниях.	18 апреля 2017 г.

	ОПДО» на инструкторно-методических совещаниях.			
2.3.7.	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля 2017 г.
2.3.8.	Проведение экспертизы ООП-ОПДО ДОУ и ОУ (дошкольные группы)	май 2017 г. Невмывака С.А.	Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному управлением образования администрации города Белгорода	май 2017 г.
2.3.9.	Проведение экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ дошкольных образовательных организаций	май 2017 г. Трифанова Д.В.	Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ	май 2017 г.
2.3.10.	Разработка механизма действий управления образования в части приведения кадровых ресурсов в ДОУ в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ	июнь 2017 г. Березка Т.Г., Филиппенко С.К.	Проведение мероприятий в ДОУ и ОУ, направленных на приведение кадровых ресурсов в соответствие с действующим законодательством РФ	июнь 2017 г.
2.3.11.	Обслуживание результатов экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании руководителей ДОУ и заместителей директоров СОШ, курирующих дошкольные группы	июнь 2017 г. Возняк И.В.	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании при заведующем ДОУ	июнь 2017 г.
2.3.12.	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в АООП (АОП)	август 2017 г. Трифанова Д.В.	Создание рабочей группы на уровне ДОО по разработке и корректировке АООП (АОП) детей с ОВЗ	август 2017 г.

2.3.13.	Проведение экспертизы платных образовательных услуг в ДОО (ЦДО, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре)	сентябрь 2017 г. Студенникова О.А.	Подготовка пакетов документов по пакетов нормативных правовых документов по организации платных образовательных услуг в ДОО	сентябрь 2017 г.
---------	---	---------------------------------------	---	------------------