

Утвержден:  
Заведующий МБДОУ д/с № 33  
Н.Н.Афтенюк  
Приказ № 71 от «03» апреля 2017 г.



**План действий («дорожная карта»)  
повышения эффективности организационного, нормативного правового, методического сопровождения  
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в МБДОУ д/с №33 города Белгорода**

**1. Основные направления**

- повышение эффективности нормативного правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

**2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного правового, методического сопровождения  
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  
МБДОУ д/с №33 г. Белгорода**

№ п/ п	Направления мероприятий муниципальной «дорожной карты»	Сроки	Мероприятия		
			Институциональный уровень (ОУ)	Сроки, ответственные	
<b>2.1. Нормативное правовое сопровождение реализации ФГОС ДО</b>					

2.1.1.	Подготовка приказа управления образования о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март 2017 г.	Подготовка приказа по ДОУ о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО	31 марта 2017 г. Афтенюк Н.Н.	Приказ № 69 от 31.03. 2017 г.
2.1.2.	Разработка и утверждение плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	Март 2017 г.	Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 33	31 марта — 03апреля 2017г. Афтенюк Н.Н. Луданная Н.А	План действий («дорожная карта») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 33, утвержден приказом № 71 от 03.04.2017г.

2.1. 3.	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017 г.	Подготовка приказа по МБДОУ д/с № 33 о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ.	до 12 апреля 2017 г. Афтенюк Н.Н.	Приказ № 73 от 12.04.2017г. «О проведении анализа ООП-ОПДО МБДОУ д/с № 33 по вопросу соответствия действующему законодательству РФ»
2.1. 4.	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	май 2017 г.	Разработка приказа по ОО о подготовке АООП (АОП) к экспертизе методистами МКУ НМИЦ	14 апреля 2017 г. Афтенюк Н.Н.	Приказ № 77 от 14.04.2017г. «О подготовке АООП (АОП) МБДОУ д/с № 33 к экспертизе методистами МКУ НМИЦО
<b>2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО</b>					
2.2. 1.	Организация и проведение семинара-практикума для старших воспитателей по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	25 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов МБДОУ д/с № 33 по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	26 апреля 2017 г. Луданная Н.А.	Материалы семинара-практикума

2.2. 2	Организация инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОУ и заместителями директоров СОШ, курирующих дошкольные группы по теме «Требования к разработке и реализации АООП(АОП) для детей с ОВЗ	28 апреля, 2017г. Возняк И.В, Невмывака С.А	Организация и проведение педагогического часа с педагогами ДОУ по теме: «Требования к разработке и реализации АООП(АОП) для детей с ОВЗ.	29 апреля 2017г Луданная Н.А.	
2.2. 3.	Проведение семинара в рамках ГМО учителей-логопедов ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	19 апреля 2017 г. Трифенова Д.В	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	19 апреля 2017 г. Луданная Н.А.	
2.2. 4.	Проведение семинара в рамках ГМО педагогов-психологов ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Шпилевая О.И.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017г. Луданная Н.А.	
2.2. 5.	Проведение семинара в рамках ГМО воспитателей групп компенсирующей направленности ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Нудель Е.Л.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Луданная Н.А.	
<b>2.3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО</b>					
2.3. 1.	Организация оперативного мониторинга использования	март 2017 г. Невмывака С.А. Студенникова	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в	28 марта 2017 г. Афтенюк Н.Н.	

	парциальных программ в ДОУ и ОУ города Белгорода в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах ДОУ и ОУ	О.А.	образовательной организации в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной организации		
2.3. 2.	Организация и проведение совещания заведующих ДОУ и заместителей директоров ОУ (дошкольные группы) с рассмотрением вопроса в повестке дня «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	29.03.2017г Березка Т.Г., Филипенко С.К., Невмывака С.А.	Доведение до сведений педагогических работников информации по итогам совещания «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	30.03.17 г. Афтенюк Н.Н.	Проведение оперативного мониторинга по использованию в МБДОУ д/с №33 парциальных программ на педагогическом часе
2. 3. 3.	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на инструктивно-методическом совещании	7 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на педагогическом часе	7 апреля 2017 г. Луданная Н.А.	Педагогический час

	старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров ОУ				
2.3.4	Ознакомление старших воспитателей ДОУ и ОУ с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методическом совещании старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров ОУ	до 10 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Ознакомление с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на педагогическом часе.	11 апреля 2017 г. Луданная Н.А.	Проведение педагогического часа по теме «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» ( Письмо Департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202)
2.3.5.	Ознакомление воспитателей старшего дошкольного возраста с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» в рамках ГМО	до 10 апреля 2017 г. Никитенко И.М.	Организация участия воспитателей групп старшего дошкольного возраста ДОО в семинарах, в рамках которых будет рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО, а также использование парциальных и дополнительных	18 апреля 2017 г. Луданная Н.А.	

			общеобразовательных программ в ДОУ в части формируемой участниками образовательных отношений		
2.3.6	Ознакомление ПДО, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре ДОУ с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методических совещаниях.	05,10,12 апреля 2017 г. Студенникова О.А.	Ознакомление ПДО, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре ДОУ с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методических совещаниях.	05,10,12 апреля 2017 г. Луданная Н.А.	
2.3.7.	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	До 28 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля 2017 г. Луданная Н.А.	Обсуждение на Педагогическом совете изменений ООПДО, в формирующей участниками образовательных отношений. Утверждение приказом заведующего

2.3. 8.	Проведение экспертизы ООП-ОПДО ДОУ и ОУ (дошкольные группы)	май 2017 г. Невмывака С.А.	Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному управлением образования администрации города Белгорода	май 2017 г. Луданная Н.А.	Экспертиза ООП-ОПДО ДОУ
2.3. 9.	Проведение экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ дошкольных образовательных организаций	май 2017 г. Трифонова Д.В.	Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ	май 2017 г. Луданная Н.А.	Экспертиза АООП (АОП) для детей с ОВЗ
2.3. 10.	Разработка механизма действий управления образования в части приведения кадровых ресурсов в ДОУ в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ	июнь 2017 г. Березка Т.Г., Филипенко С.К., Невмывака С.А.	Проведение мероприятий в ДОУ, направленных на приведение кадровых ресурсов в соответствие с действующим законодательством РФ	июнь 2017 г. Афтенюк Н.Н.	-Корректировка перспективного плана повышения квалификации. -Корректировка перспективного плана аттестации педагогов -Создание условий для получения высшего профессионального образования в разных формах. -Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации, в том числе и дистанционные.



					-Активизация педагогов для участия во внешних и внутренних конкурсах профессионального матерства, проектах, конференциях, открытых мероприятиях.
2.3.11.	Обсуждение результатов экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании руководителей	июнь 2017 г. Возняк И.М.	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании при заведующем ДОО	июнь 2017 г. Афтенюк Н.Н.	Проведение педагогического часа
2.3.12.	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в АООП (АОП)	август 2017 г. Трифонова Д.В.	Создание рабочей группы на уровне ДОО по разработке и корректировке АООП (АОП) детей с ОВЗ	август 2017 г. Афтенюк Н.Н. Луданья Н.А.	Приказ № от « О создании рабочей группы на уровне ДОО по разработке и корректировке АООП (АОП) детей с ОВЗ» Обсуждение на педсовете. Утверждение вносимых изменений

2.3. 13.	Проведение экспертизы платных образовательных услуг в ДОО (ПДО), музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре)	сентябрь 2017 г. Студенникова О.А.	Подготовка пакетов нормативных правовых документов по организации платных образовательных услуг в ДОУ	сентябрь 2017 г. Афтенюк Н.Н.	